
平成３０年１１月９日

まちづくり委員会資料

上丸子こ線橋架替工事について

建 設 緑 政 局

1



事業箇所

■位置図

【現道２車線】 【完成イメージ】

４車線化

○都市計画道路東京丸子横浜線

計画幅員：２５ｍ

計画延長：３，２５０ｍ

完成延長：２，９６０ｍ

進捗率 ：９１％

○事業箇所［市ノ坪工区］

事業幅員：２１ ～ ２５ｍ

事業延長：約９４０ｍ

東住吉小学校交差点 ～ 上丸子橋付近

認可取得：平成１１年１月１９日

（１）目的

本事業は、品川と横浜を結び本市の中央地域を横断する都市計画道路東京丸子横浜線を現状２車線

から４車線に拡幅するもので、広域拠点や交通ネットワークの形成を図ることを目的としている。

（２）背景

ＪＲ南武線を跨ぐ上丸子こ線橋の架替工事については、鉄道運輸に関する様々な知識や専門技術を

有するＪＲ東日本と工事施行協定を締結し、平成１９年度から工事に着手している。

平成１９年１１月：協定締結

期間：平成１９年度 ～ 平成２３年度末 事業費：約５３億円

平成２３年 ３月：第１回変更協定締結（工法変更の検討期間として１年間延伸）

期間：平成１９年度 ～ 平成２４年度末 事業費：約５３億円

平成２４年 ３月：第２回変更協定締結（工法変更により期間を６年間延伸・事業費を約２７億円増額）

期間：平成１９年度 ～ 平成３０年度末 事業費：約８０億円

平成３０年 ３月：第３回変更協定締結（協議期間として１年間延伸）

期間：平成１９年度 ～ 平成３１年度末 事業費：約８０億円

（現在、ＪＲ東日本から、期間の延伸と事業費の増加について打診されている。）

■事業箇所図

工事箇所完成区間

■事業の目的と背景

■路線情報

■工事施行協定の経過

■施工前写真と完成イメージ図

施工前（H24）

約290m

○工事箇所

工事幅員：２１ ～ ２５ｍ

工事延長：約２９０ｍ

工事内容：上丸子こ線橋の架替工事 他
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【完成】

【完成】

【完成】

【完成】

【施工中】

【完成】

現場事務所

：視察経路

南武線

東海道新幹線

地下連絡通路上

①１期施工 橋梁部完成 ②１期施工 鋼管杭擁壁、遮音壁完成 ③既設桁の撤去

横須賀線

武蔵野南線 上へ 下へ

①

③

②

現在位置

【東海道新幹線】
平日１日あたりの運行本数：506本
終電～始発 23:50～4:30(400分)
※線路計測あり 0:20～3:20(180分)

住宅エリア

騒音・振動計

地元勉強会を踏まえ景観に配慮したデザイン

鋼矢板が

１日１枚しか
施工できない

地下鉄に影響がないよう
最大限に配慮

住宅に近接するため
騒音振動対策に大変苦慮

１日の作業時間が
非常に短い

安全対策や施工条件が
非常に厳しい

東京丸子横浜線

車両交通量が多いため
夜間しか作業ができない

◎作業時間

新幹線に対し
レーザーバリアを設置

平成２９年４月完成 平成３１年度完成予定

【施工中】

上
り
車
線

２期施工（施工中）
下
り
車
線

歩
道

上
り
車
線

３期施工（次期施工）
下
り
車
線

歩
道【施工中】

南武線直上の
既設桁撤去工事は
ＪＲ社内においても
難工事に指定されている

下へ 上へ

【東京丸子横浜線】
平日の車両交通量：2万台以上/日
夜間片側交互通行：21:00～5:00(540分)

【南武線】
平日１日あたりの運行本数：382本
線路閉鎖作業 1:00～3:35(155分)
き電停止作業 1:40～3:10(90分)

：施行協定範囲
■計画平面図

■現況平面図

■施工手順

○今後の施工予定（１期施工時桁架設）

【次期施工】
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